



गण्डकी प्रदेश सरकार

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय

पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना

आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, गण्डकी प्रदेश

आ.व. २०८२/०८३ को

चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण

प्रस्तुतकर्ता:

बालकृष्ण अधिकारी

प्रादेशिक आयोजना व्यवस्थापक



www.gandaki.nafha.gov.np



[०६१-४५७८८५](tel:061-457665)



piugandaki.nafha@gmail.com








आयोजनाको कार्यक्षेत्र - गण्डकी प्रदेश

१० जिल्लाका
३४ स्थानीय तह





जिल्ला	स्थानीय तह
मनाङ	नासौँ गाउँपालिका
	मनाङ डिस्याङ गाउँपालिका
	चामे गाउँपालिका
तनहुँ	म्याग्दे गाउँपालिका
	ऋसिङ्ग गाउँपालिका
कास्की	अन्नपूर्ण गाउँपालिका
	मादी गाउँपालिका
	पोखरा महानगरपालिका
स्याङ्जा	विरुवा गाउँपालिका
	चापाकोट नगरपालिका
	गल्याङ नगरपालिका
पर्वत	जलजला गाउँपालिका
	कुश्मा नगरपालिका
	मोदी गाउँपालिका
	फलेवास नगरपालिका

☐ Batch 2 लागु भएका स्थानीय तह

जम्मा जिल्ला	५
जम्मा स्थानीय तह	१५





जिल्ला	स्थानीय तह
गोरखा	आरूघाट गाउँपालिका
	पालुङटार नगरपालिका
	सिरानचोक गाउँपालिका
लमजुङ	बेसीशहर नगरपालिका
	मध्यनेपाल नगरपालिका
	मर्स्याङ्दी गाउँपालिका
	राइनास नगरपालिका
	सुन्दरबजार नगरपालिका
मुस्ताङ	वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका
	लो-घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका
	घरपझोङ गाउँपालिका
	थासाङ गाउँपालिका
म्याग्दी	अन्नपूर्ण गाउँपालिका
	बेनी गाउँपालिका
बाग्लुङ	वडिगाड गाउँपालिका
	गल्कोट नगरपालिका
	जैमिनी नगरपालिका
	काठेखोला गाउँपालिका
	निसीखोला गाउँपालिका

Batch 3 लागु भएका स्थानीय तह

जम्मा जिल्ला	५
जम्मा स्थानीय तह	१९





जिल्ला	स्थानीय तह
गोरखा	आरूघाट गाउँपालिका
	पालुङटार नगरपालिका
	सिरानचोक गाउँपालिका
लमजुङ	बेसीशहर नगरपालिका
	मध्यनेपाल नगरपालिका
	मर्स्याङ्दी गाउँपालिका
	राइनास नगरपालिका
	सुन्दरबजार नगरपालिका
तनहुँ	म्याग्दे गाउँपालिका
	ऋसिङ्ग गाउँपालिका
कास्की	अन्नपूर्ण गाउँपालिका
	मादी गाउँपालिका
	पोखरा महानगरपालिका
स्याङ्जा	विरुवा गाउँपालिका
	चापाकोट नगरपालिका
	गल्याङ नगरपालिका
पर्वत	जलजला गाउँपालिका
	कुश्मा नगरपालिका
	मोदी गाउँपालिका
	फलेवास नगरपालिका

जिल्ला	स्थानीय तह
मुस्ताङ	वारागुड मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका
	लो-घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका
	घरपझोड गाउँपालिका
मनाङ	थासाङ गाउँपालिका
	नासौ गाउँपालिका
	मनाङ डिस्याङ गाउँपालिका
म्याग्दी	चामे गाउँपालिका
	अन्नपूर्ण गाउँपालिका
बागलुङ	बेनी गाउँपालिका
	बडिगाड गाउँपालिका
	गल्कोट नगरपालिका
	जैमिनी नगरपालिका
	काठेखोला गाउँपालिका
जम्मा जिल्ला	१०
जम्मा स्थानीय तह	३४

Batch 2
लागु
भएका
स्थानीय
तह

Batch 3
लागु
भएका
स्थानीय
तह





मौजुदा जनशक्ति विवरण

ADB

श्रेणी/ तह	जनशक्तिको विवरण			जिम्मेवारी
	दरवन्दी	पदपूर्ति	रिक्त	
क. प्राविधिक तर्फ				
प्रादेशिक आयोजना व्यवस्थापक	१	१		PIU & MoALMC
कृषि इन्जिनियर	१	१		PIU & MoALMC
कृषि अधिकृत	३	२	१	PIU
प्राविधिक सहायक/अधिकृत	२	२		PIU
जम्मा	७	६	१	
ख. प्रशासन तर्फ				
अधिकृतस्तर आठौँ/सातौँ (लेखा)	१	१		PIU & MoALMC
सहायक/अधिकृत	१	१		PIU
ह.स.चा.	१	१		PIU
का.स.	१	१		PIU
जम्मा	४	४		
कुल	११	१०	१	






आ.व.२०८२/८३ को वार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगति





गण्डकी प्रदेशमा छनोट भएका फलफूलबाली र विस्तार हुने क्षेत्रफल

ADB





आयोजना कार्यान्वयन एकाइको विनियोजित स्रोतगत बजेट तथा खर्च

ADB


क्र.सं.	स्रोत	वार्षिक बजेट (रु हजारमा)				असार सम्मको खर्च (रु हजारमा)			%
		पूँजीगत	चालु	जम्मा	प्रतिशत	पूँजीगत	चालु	जम्मा	
क.	ADB अनुदान	०.	५४७००.	५४७००.	१६.२	०	२६४३६	२६४३६.४	४८.३३
	ADB ऋण	१५८००.	२०४८००.	२२०६००.	६५.५	९९१४	४५०१०	५४९२३.८	२४.९
	GAFSP अनुदान	०.	२९४००.	२९४००.	८.७	०	१३३६४	१३३६३.८	४५.४६
	नेपाल सरकार	९७००.	१२९००.	२२६००.	६.७	६०८६	६९०६	१२९९१.७	५७.४९
	जम्मा संघ	२५५००.	३०१८००.	३२७३००.	९७.२	१६०००	९१७१६	१०७७१५.८	३२.९१
ख.	प्रदेश सरकार	०.	५३९९.५	५३९९.५	२.८	०	४००८	४००८.१	७४.२३
क+ख	जम्मा	२५५००.	३०७२००	३३२७००	१००.	१६०००	९५७२४	१११७२४	३३.५८





विनियोजित बजेट तथा खर्च विवरण (रु हजारमा)

- जम्मा बजेट : रु ३३२७००
- पूँजीगत बजेट : रु २५५००
- चालु बजेट : रु ३०७२००





आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बजेट तथा खर्च प्रगति विवरण

स्रोत	वार्षिक विनियोजित बजेट	खर्च	चौथो त्रैमासिक भारित प्रगति प्रतिशत	चौथो त्रैमासिक वित्तीय प्रगति प्रतिशत	वार्षिक भारित प्रगति प्रतिशत	वार्षिक वित्तीय प्रगति प्रतिशत
संघीय सशर्त	३२७३००	१०७७१५.८	६२.५%	३८.५६%	४९.३९%	३२.९९%
प्रदेश विनियोजन	५४००	४००८.९	९५.९%	६७.५५%	८८.००%	७४.२३%
जम्मा	३३२७००	१११७२४	६३.९%	३९.९५%	५०.९२%	३३.५८%

नोट: रकम रु. हजारमा





आयोजनाको समष्टिगत प्रगति विवरण

क्र.सं.	कार्यालयहरूको नाम	श्रोत	आ.व. २०७९/८०		आ.व. २०८०/८१		आ.व. २०८१/८२		आ.व. २०८२/८३	
			विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च
1	NAFHA आयोजना कार्यान्वयन एकाइ गण्डकी प्रदेश	ए.डि.बि. ऋण	14586	799.8	113200	1510	140200	9517.4	220600	54923.80
		ए.डि.बि. अनुदान	7242	6178	29800	2885	35500	33441.9	54700	26436.42
		जि.ए.एफ.एस.पी. अनुदान	463.5	256.7	15800	647	18400	14077.1	29400	13363.83
		नेपाल सरकार	9421	972	23400	949	22947	7494.3	22600	12991.72
		जम्मा	31712.5	8206.5	182200	5991	217047	64530.7	327300	107715.8
2	NAFHA आयोजना कार्यान्वयन एकाइ गण्डकी प्रदेश	प्रदेश सरकार	0	0	8689	5816	9327	7054.6	5399.50	4008.06
एकमुष्ट (१+२)			31712.5	8206.5	190889	11807	226374	71585.3	332699.5	111723.8
खर्च प्रतिशत			25.88		6.19		31.62		33.58	





Scheme 2 (बगैचा स्थापना) विवरण

ADB

S.N.	Crop	Total contracted Area (Ha)	Total Planted Area (Ha)	Payment Completed Area (Ha)	Paid Subsidy amount	Dropout (Ha)
1	Mandarin	129.42	82.38	62.38	16228789	16.15
2	Lime	75.60	34.2	27.20	6496110	13
3	Macadamia Nut	28.50	13.125	12.13	2872512	4
4	Avocado	20.25	5.00	4.00	749438	5
5	Walnut	25.90	7.00	4.00	903627	1
6	Apple	2.00	2.00	1.00	311375	0
	Apple (HDP)	18.00	11.00	6.00	15908129	0
7	Kiwi	10.38	4.35	0.00	0	3
Total		310.04	159.05	116.70	43469980	42.15





स्किम २ (फलफूल बगैँचा स्थापना) कार्यान्वयनको विवरण (Call 3)

ADB

S.N.	Crop	No. of Applicant	Total Applcation Area (Ha)	Total Selection Area (Ha)	Total Contracted Area (Ha)	Total Planted Area (Ha)
1	Mandarin	64	86.25	43.75	42.75	20.00
2	Lime	49	63.15	32.00	30.50	6.00
3	Macadamia Nut	15	22.05	11.00	9.50	1.00
4	Avocado	18	25.70	10.00	7.25	1.00
5	Walnut	24	37.80	23.00	21.90	5.00
6	Apple	1	1.00	1.00	1.00	1.00
	Apple (HDP)	20	37.45	16.00	14.00	7.00
7	Kiwi	7	7.30	5.50	4.35	4.35
Total		198	280.70	142.25	131.25	45.35






सहभागिता विवरण

ADB

आ.व. २०८२/८३ मा सम्पन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी/लाभग्राही विवरण

क्र स	कार्यक्रमको नाम	TOTAL Participant/ Beneficiary			DAG - Participant/Beneficiary (Disadvantaged Group)						
					Dalit		Janajati		DAG-Total		
		T	M	F	M	F	M	F	M	F	T
1	सरोकारवालाहरूसँग आयोजनाका कार्यान्वयन सम्बन्धि विविध अन्तरक्रिया गोष्ठी	38	31	7	0	0	5	2	5	2	7
2	Training on Safeguard Compliance and Reporting	42	16	26	0	4	3	9	3	13	16
3	निजि नर्सरीहरूलाई फलफूल विरूवाको गुणस्तर व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम	32	24	8	0	1	0	0	0	1	1
4	आयोजना लागू हुने स्थानीय तह तथा आयोजनाका प्राविधिकहरूलाई आयोजनाको कार्यविधि सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम	57	31	26	1	3	6	14	7	17	24
5	Lead Farmer हरूलाई लक्षित बालीहरूको POP सम्बन्धी तालिम	57	44	13	0	0	15	4	15	4	19
6	आयोजनाका सम्भावित लाभग्राहीहरूलाई आयोजनाको स्कीमहरूको बारेमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम	52	45	7	2	3	8	1	10	4	14
7	स्थानीय तहमा क्षमता विकासको लागि मागमा आधारित कुषक तालिम	202	132	70	3	2	21	4	24	6	30
8	आयोजना तथा स्थायी तहमा कार्यरत कुषि प्राविधिकहरूलाई लक्षित बालीहरूको POP सम्बन्धी TOT	53	21	32	1	3	4	10	5	13	18
9	Lead farmers	159	134	25	3	4	53	5	56	9	65
10	LLCC	239	173	66	6	6	21	22	27	28	55
जम्मा		931	651	280	16	26	136	71	152	97	249

कुल सहभागी विवरण (लिंग अनुसार)



Male (651) Female (280)

कुल सहभागी **931**

DAG (Disadvantaged Group)

DAG (Disadvantaged Group) कुल **249**

DAG पुरुष **152**

DAG महिला **97**

① नोट: माथिको विवरण आ.व. २०८२/८३ मा सम्पन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी/लाभग्राहीहरूको संख्या हो ।

T = Total M = Male F = Female





Irrigation system establishment in Scheme-2

Province	No of irrigation System established	Area cover by Irrigation System (ha)	Participants' details			
			Male	Female	Total	DAG
Gandaki	124	145.9 ha	89	35	124	34





CS-05 Financial Progress

Name of consultant	Contract Amount	Contract Input (Month)	Input Used (Month)	Total Expenditure till date	Overall Performance Rating
CMS ERMV JV, Kathmandu	Rs. 226310072	5 years (50 months)	24 months 2 months off for each key experts	FY 2081/82 Rs.4,78,73,660 FY 2082/83 Rs. 33945756 Total 8,18,19,416	Satisfactory

कृषक समूह तथा सहकारी सहजीकरणका लागि परामर्शदाता करारमा लिने कार्यक्रमको अन्तर्गत CMS Engineering Consult Pvt. Ltd. Nepal JV ERMV Pvt. Ltd. (Environment and Resources Management Consultant) Nepal सँग सम्झौता भई Key Experts - २ जना तथा Non-key Experts - ६८ जना ३४ वटै स्थानीय तहमा परिचालन भएका ।





Civil Works Package: Progress Status

SN	Activities	Date of completion	Remarks
1	Date of ADB approval of contract Award	2nd April 2025	
2	Date of contract agreement	15th April 2025	
3	Date of completion	14th April 2026	
4	Contract Amount	RS 17424015.79 inclusive of PS and VAT	Rs. 11,13,500 mobilization and Rs. 16000000 dispatched
5	Contractor Name	MS Tirupate -Om Nama JV, Dang 9844939133	
Current Update: completed			





बेरुजु विवरण

0





रोजगारी श्रृजना

- स्कीम २ का क्रियाकलापमा श्रृजना भएका रोजगारी
 - पूर्ण रोजगारी ३१९
 - आंशिक ९३०
- अन्य क्रियाकलापमा श्रृजना भएका रोजगारीको विवरण
 - पूर्ण रोजगारी ८४
 - आंशिक २७१५
 - करिब ६०० युवा





Nursery Regulation and Quality Assurance

 Crop	Number of Quality Saplings
 Mandarin	77,950
 Lime	105,700
 Avocado	3,300
 Macadamia	38,000
 Apple	8,760
 Kiwi	1,700
 Walnut	500
 Listed Nurseries	20
 Total Quality Saplings	235,910



<https://gandaki.nafha.gov.np/notices/notice-regarding-listing-of-nursery-for-summer-fruits-gandaki>





मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरुको प्रगति अवस्था

- पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना अन्तर्गत गण्डकी प्रदेशका ३४ स्थानीय तहमा स्किम-२ अन्तर्गत ३१० हेक्टर क्षेत्रफलमा फलफूल बगैँचा स्थापना गर्ने सम्झौता सम्पन्न भई हालसम्म १५९ हेक्टर क्षेत्रमा फलफूल बिरुवा रोपण सम्पन्न भई रु. ४ करोड ३१ लाख ६९ हजार ९८० अनुदान भुक्तानी गरिएको छ।







मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरूको प्रगति अवस्था

ADB











मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरूको प्रगति अवस्था

- फार्म पुँजीगत सुधार कार्यक्रम (पर्खाल, बारबन्देज तथा निकास निर्माण) गत आर्थिक वर्षको कार्यक्रमको निरन्तरताको कार्य सम्पन्न भएको ।





मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरूको प्रगति अवस्था

ADB


- १५ स्थानीय तहमा अगुवा कृषकको अन्तिम छनौट तथा १९ स्थानीय तहमा अगुवा कृषकको प्रारम्भिक छनौट भएको । अन्तिम छनौट भएका ५८ अगुवा कृषकहरूलाई लक्षित बालीहरूको POP सम्बन्धि तालिम दिइ परिचालन गरिएको ।





मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरूको प्रगति अवस्था

- आयोजना लागु हुने स्थानीय तह तथा आयोजनाका प्राविधिकहरूलाई आयोजनाको कार्यविधि सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न ।






मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरूको प्रगति अवस्था

ADB

- सरोकारवालाहरूसँग आयोजनाका कार्यन्वयन सम्बन्धि विविध अन्तरक्रिया गोष्ठी, निजी नर्सरीहरूलाई फलफूल विरुवाको गुणस्तर व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम, Lead Farmer हरुलाई लक्षित बालीहरूको POP सम्बन्धी तालिम, स्थानीय तहमा क्षमता विकासको लागि मागमा आधारित कृषक तालिम, Training on Safeguard Compliance and Reporting, तालिम सञ्चालित भएका ।






आयोजनाका सम्भावित लाभग्राहीहरूलाई आयोजनाको स्कीम सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम

ADB



कुल: 52




पुरुष (M)	45 (86.5%)
महिला (F)	7 (13.5%)
DAG पुरुष	10 (19.2%)
DAG महिला	4 (7.7%)
DAG जम्मा	14 (26.9%)





Training on safeguard compliance and reporting






मागमा आधारित कृषक तालिम

ADB



कुल: 202



- पुरुष (M) 132 (65.3%)
- महिला (F) 70 (34.7%)
- DAG पुरुष 24 (11.9%)
- DAG महिला 6 (3.0%)
- DAG जम्मा 30 (14.9%)



मागमा आधारित कृषक तालिम





मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरूको प्रगति अवस्था

- स्थानीय तह तथा आयोजनामा कार्यरत कृषि प्राविधिकहरूलाई लक्षित बालीको POP सम्बन्धी TOT कार्यक्रम सम्पन्न ।






8

आयोजना तथा स्थानीय तहमा कार्यरत
कृषि प्राविधिकहरूलाई लक्षित बालीहरूको
POP सम्बन्धी TOT

कुल: 53




	पुरुष (M)	21 (39.6%)
	महिला (F)	32 (60.4%)
	DAG पुरुष	5 (9.4%)
	DAG महिला	13 (24.5%)
	DAG जम्मा	18 (34.0%)

9

Lead Farmers

कुल: 159



	पुरुष (M)	134 (84.3%)
	महिला (F)	25 (15.7%)
	DAG पुरुष	56 (35.2%)
	DAG महिला	9 (5.7%)
	DAG जम्मा	65 (40.9%)





मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरुको प्रगति अवस्था

- प्रदेशभर १३१ स्थानमा कृषक पोषण पाठशाला सञ्चालन भई कुल ३२५३ जना कृषकहरु लाभान्वित भएका छन्।









स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा LLCC

ADB

- LLCC सँगको समसामयिक विषयमा छलफल





हालसम्म भए गरेका कार्यहरूको विवरण

- केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाको समन्वयमा नेपाल सरकारको १०० दिने शासकीय सुधारको नीति अनुसार नाफा आयोजनाका कुल १२३ लाभग्राहीको फलफूल बगैचाबाट नमुना माटो परीक्षण गराइ soil health card वितरण भएको । (६८% नमुना माटो अम्लिय)





माटो परीक्षण तथा परामर्श

ADB





Componentwise Expenditure

Component	Componentwise expenditure FY 2082/83 '000		
	Recurrent	Capital	Total
Output 1: Institutional capacity for nursery and horticulture sector management improved	1826.214	16000	17826.21
Output 2: Production and Productivity of project farmers increased	84103.68	0	84103.68
Output 3: Value addition to hilly area horticulture produce enhanced	0	0	0
Project management	5785.886	0	5785.886
Total	91715.78	16000	107715.8





गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी विवरण

ADB

क्र.सं.	गुनासोको विवरण	समाधानको लागी गरिएको प्रयास	समाधान भएको नभएको	कैफियत
1	- स्थानीय तहसँग समन्वय नभएको - न्यूनतम मापदण्ड (क्षेत्रफल) धेरै भएको ५०% अनुदानमा कार्यक्रम गर्न गाह्रो - तारबारको लागि अनुदान - One time/post paid issues - विरूवा समयमा उपलब्ध नभएको (HDP)	तालुक निकायमा पत्राचार भएको	आंशिक	

स्थानीय तह गुनासो समाधान समिति सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	स्थानीय तह संख्या	गठन भएको संख्या	गठन नभएको संख्या	गठन नहुनुको कारण
1	३४	३३	३	अन्नपूर्ण गाउँपालिका कास्की कारण: Unknown





स्थानीय तह समन्वय समितिको विवरण

क्र.सं.	स्थानीय तह संख्या	गठन भएको संख्या	गठन नभएको संख्या	गठन नहुनुको कारण
१	३४	३४	०	---

कुल: 238



- पुरुष (M) 172 (72.7%)
- महिला (F) 66 (27.3%)
- DAG पुरुष 27 (11.3%)
- DAG महिला 28 (11.8%)
- DAG जम्मा 55 (23.1%)





प्रगति अपुगका कारणहरू

ADB

कार्यक्रम/क्रियाकलाप	प्रगति	प्रगति नपुग हुनुका कारणहरू
फार्म पुँजीगत सुधार कार्यक्रम (Hi-Tech नर्सरी, स्क्रिन हाउस)	○	डिजाइन र स्टिमेन्टका लागि जनशक्ति अभाव रहेको
कृषक समूह तथा सहकारीहरूलाई बिरुवा हुर्काए बापतको प्रोत्साहन अनुदान	○	९०% फर्मबाट कार्यक्रम सम्पन्न भएको हुँदा र हालको कार्यविधिले कृषक समूह र सहकारीलाई मात्र समावेश गरेको हुनाले खर्च हुन नसकेको
मूल्य श्रृंखलाका सरोकारवालाहरूको क्षमता विकास तालिम	○	हाल उत्पादनको चरणमा नरहेकाले कार्यक्रम नगरिएको
Scheme 2 बगैचा स्थापना	आंशिक	कार्य सम्पन्न पश्चात् मात्र भुक्तानी हुने भएकाले
प्रदेशस्तरीय आयोजना कार्यान्वयन समीक्षा समन्वय गोष्ठी	○	...
आयोजना, स्थानीय तह, फार्म केन्द्र/कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि प्राविधिकहरूलाई नर्सरी व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम	○	...
आयोजना लागु हुने Batch 3 का स्थानीय तहहरूका सरोकारवालाहरूलाई आयोजना सम्बन्धी अभिमुखीकरण गोष्ठी	○	सबै स्थानीय तहमा गत आर्थिक वर्षमा नै सम्पन्न भएकाले चालु आ.वमा आवश्यकता नभएको





विभिन्न सवालहरू

ADB

- क्रेडिट ग्यारेन्टी कोष (Credit Guarantee Fund)
- बिरुवा बाँच्ने दर/व्यवस्थापन प्रोत्साहन हाल समूह/सहकारीका लागि मात्र उपलब्ध रहेकोले निजी फार्मका लागि पनि व्यवस्था गरिनु आवश्यक ।
- न्यूनतम १ हेक्टर क्लस्टर क्षेत्रफल
(साना किसानको जमिन उपलब्धता र लगानी क्षमताको सन्दर्भमा चुनौतीपूर्ण) ।
- सिँचाई पूर्वाधार तथा नर्सरी पूर्वाधारमा ५०% अनुदान अपर्याप्त भएकोले वृद्धि आवश्यक ।
- अन्तरबाली (Intercropping) का लागि सहयोग आवश्यक ।
- घेराबार (Fencing) का लागि सहयोग आवश्यक ।
- Vegetable component (<0.2 ha land) – ५०% अनुदान?????







FNS ToF समापन पश्चातको सामूहिक तस्विर

ADB





उच्च घनत्व स्याउ विरूवा रोपण मनाड जिल्ला

ADB





Scheme-2 कार्यक्रम पर्वत

ADB





Scheme-2 अनुगमन तथा अगुवा कृषकलाई समग्री वितरण

ADB





Scheme-2 स्याङ्जा चापाकोट

ADB





Scheme-2 कास्की

ADB





Scheme-2 कार्यक्रम





Scheme-2 पर्वत

ADB





विरूवा रोपण

ADB







Scheme 2 कार्यान्वयन गल्याड



